

Informacja o realizacji inwestycji w powiecie za trzy kwartały br.

I. Inwestycje zrealizowane

1. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie"

Wartość dofinansowania: 12 000 000,00 zł netto

Wartość całego zadania inwestycyjnego: 8 875 270,76 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z programu Krajowy Plan Odbudowy nr KPO/23/1/BCU/U/0001.

Zadanie wykonała firma „Ciepły Dom” Sp. z o.o., Karnków 61, 57-130 Karnków (Lider Konsorcjum) reprezentowany przez: Dariusza Pożuczka – Prezesa Zarządu.

Termin realizacji prac budowlanych:

rozpoczęcie: 18 czerwiec 2024 r.

zakończenie: 06 luty 2025 r.

Zakres prac obejmował:

- prace rozbiórkowe,
- przebudowę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
- przebudowę istniejących pomieszczeń,
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnej z zaleceniami p.poż,
- wykonanie tynków,
- roboty malarskie,
- montaż przyborów sanitarnych,
- wykonanie wylewek podłóg i pokrycie ich warstwą ochronną przystosowaną do dużych obciążeń (wózki widłowe),
- pokrycie dachu w środkowym skrzydle obiektu papą NRO,
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej, montaż rynien i rur spustowych,
- wykonanie dachu płaskiego wraz z odwodnieniem,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych,
- wykonanie izolacji termicznej ścian całego budynku,
- pokrycie elewacji tynkiem silikonowym,
- przebudowę układu komunikacji pieszej i kołowej na terenie działki,
- wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę systemowej wiaty śmietnikowej.

2. "Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych"

Wartość dofinansowania: 7 996 800,00 zł

Wartość całego zadania: 8 596 724,69 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/974/PolskiŁad.

Zadanie wykonały firmy Grzegorz Długi KLONEX II w zakresie zagospodarowania terenu i WASBUD Robert Wąs w zakresie budynku.

Termin realizacji prac budowlanych:

rozpoczęcie: 04 wrzesień 2023 r.

zakończenie: 30 grudzień 2024 r.

Zakres prac modernizacyjnych obejmował:

- budowę podgrzewanych podjazdów dla niepełnosprawnych,
- budowę schodów zewnętrznych dojść, dojazdów, utwardzenie terenu,
- budowę miejsc postojowych,
- budowę wiaty z utwardzonym terenem służąca jako miejsce zabaw dla dzieci,
- budowę placu zabaw,
- wymianę instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantowej,
- budowę windy zewnętrznej,
- modernizację klas z wyposażeniem multimedialnym,
- przebudowę istniejących pomieszczeń i toalet,
- wymianę wewnętrznej oraz zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
- ułożenie membrany na istniejących podkładach dachowych,
- hydroizolację ścian w gruncie wraz z ich izolacją termiczną.

Ponadto ze środków otrzymanych w ramach darowizny od fundacji PGE w wysokości 150 000,00 zł doposażono sale komputerowe, lekcyjne i toalety budynku Zespołu Szkół Specjalnych.

II. Inwestycje w trakcie realizacji

1. "Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek"

Wartość dofinansowania: 13 218 000,00 zł

Wartość całego zadania: 15 795 825,86 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/2202/PolskiŁad.

Zadanie pn.: „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek - Skorogoszcz” wykonała firma Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Kieroński z Lewina Brzeskiego.

Termin realizacji prac budowlanych Skorogoszcz:

rozpoczęcie: 02 czerwiec 2023 r.

zakończenie: 26 luty 2024 r.

Zadanie pn.: „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek” – budowa 3 budynków Domów Pieczy Zastępczej w Brzegu wykonuje firma CERTA Dawid Szymaniak z Krzyżowic.

Termin realizacji prac budowlanych Brzeg:

rozpoczęcie: 07 czerwiec 2023 r.

zakończenie planowane na: 31 grudzień 2025 r.

Zakres prac realizowanych w ramach zadania pn. „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek” obejmuje wykonanie projektu budowlanego i kompleksowe wykonanie trzech budynków Domów Pieczy Zastępczej w Brzegu wraz z zagospodarowaniem terenu, w szczególności:

budowę trzech budynków Domów Pieczy Zastępczej o powierzchni 513,9 m² każdy, podzielonych na część sypialnianą wraz z pobytem dziennym i część administracyjną wraz z zapleczem kuchenne – jadalnym i technicznym połączonych łącznikiem komunikacyjnym.

Zadanie obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu.

2. "Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie"

Wartość dofinansowania: 980 000,00 zł

Wartość całego zadania: 1 001 623,60 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/11430/PolskiLad.

Zadanie wykonuje firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa.

Termin realizacji prac budowlanych:

rozpoczęcie: 08 październik 2024 r.

zakończenie planowane na: 12 grudnia 2025 r.

Zakres prac obejmuje:

- remont pokrycia dachowego z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych,
- wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
- docieplenie dachu,
- remont elewacji zgodny z wytycznymi konserwatorskimi,
- elementy zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wyjścia dla pacjentów od strony podwórka na teren zielony,
- remont dwóch łazienek,
- wymianę rurociągu zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji wraz z rurociągiem tymczasowym w piwnicy budynku,
- wymianę uszkodzonych grzejników c.o.,
- wzmocnienie więźby dachowej,
- remont placu z tyłu budynku z płyt betonowych.

3. "Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu"

Wartość dofinansowania: 299 000,00 zł

Wartość całego zadania: 971 235,71 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/1051/PolskiLad.

Zadanie wykonała firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa.

Termin realizacji prac budowlanych:

rozpoczęcie: 26 luty 2024 r.

zakończenie: 27 październik 2025 r.

Zakres prac obejmował:

- prace przygotowawcze,
- wymianę ościeżnic drewnianych oraz skrzydeł okien drewnianych zachowując ich pierwotne podziały, kształty, sposób otwierania i okucia,
- remont witraży i osadzenie ich w nowych skrzydłach okiennych,
- wykonanie w istniejących oknach PCV nawiewników i wywiewników,
- renowację parkietu,
- renowację drewnianych powłok ściennych,
- wymianę osłon grzejnikowych zachowując przy tym pierwotny detal architektoniczny,
- renowację schodów i balkonu antresoli, miejscowe uzupełnienie ubytków, usunięcie starej farby i pomalowanie zgodnie z kolorem pierwotnym,
- usunięcie farby istniejących powłok ściennych,
- uzupełnienie tynków w miejscach ubytków, uzupełnienie tynków w miejscach starych instalacji, położenie tynków i pomalowanie ścian.

4. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego"

Wartość dofinansowania: 9 999 000,00 zł

Wartość całego zadania: 10 526 000,00 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/2098/PolskiŁad.

Zadanie wykonuje firma KRAW-BUD S.C. Sylwester Krawczyk, Zbigniew Krawczyk z Opola.

Termin realizacji prac budowlanych:

rozpoczęcie: 26 wrzesień 2024 r.

zakończenie planowane na: 31 grudzień 2025 r.

Zakres prac obejmuje:

- przebudowę dróg w tym dróg pożarowych, chodników, miejsc postojowych, systemu odwodnienia, oświetlenia wraz z siecią elektroenergetyczną i montażem miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych,
- poszerzenie jezdni dla zaopatrzenia BCM,
- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją wraz z nasadzeniem zastępczym,
- oznakowanie przebudowywanych dróg,
- wykonanie wiaty przeznaczonej jako miejsce postojowe dla rowerów,

- przebudowę kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej wraz z hydrantami,
- wykonanie remontu ul. Łokietka od km 2+400 do km 2+915 wraz z oczyszczeniem poboczy i przydrożnych terenów zielonych z zakrzaczeń, rozbiórką nawierzchni bitumicznej zjazdów i chodników, wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, frezowaniem nawierzchni jezdni i dostosowaniem oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie remontu ul. Sikorskiego od km 0+630 do km 0+700 wraz z frezowaniem nawierzchni jezdni, wykonaniem warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy bitumicznej, regulacją elementów pasa drogowego poprzez dostosowanie wysokości oraz dostosowaniem oznakowania pionowego i poziomego.

5. „Odbudowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu”

Wartość dofinansowania: 2 500 000,00 zł

Wartość całego zadania: 2 998 489,10 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej (środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ramach kryterium III pn. „Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst.”).

Zadanie wykonuje firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna z Brzegu.

Termin realizacji prac budowlanych:

rozpoczęcie: 06 czerwiec 2025 r.

zakończenie planowane na: 26 sierpnia 2026 r.

Zakres prac obejmuje:

- prace ziemne, w tym wymianę gruntu, niwelację terenu, wykonanie odwodnienia terenu,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki kamiennej,
- wycinkę drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, nożną, tenisa, siatkówki i koszykówki,
- wykonanie oświetlenia i ogrodzenia boiska,
- montaż elementów małej architektury- ławek, koszy na śmieci.

6. „Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej dla Powiatu Brzeskiego i Gminy Brzeg”

Wartość dofinansowania: 3 972 554,24 zł

Wartość całego zadania: 4 037 953,24 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z dotacji celowej na realizację zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Montażowe „KZ” sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.

Termin realizacji prac budowlanych:

rozpoczęcie: 23 października 2025 r.

zakończenie planowane na: 19 grudnia 2025 r.

Zakres prac obejmuje:

budowę magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej o powierzchni 756 m² wraz z utwardzeniem i odwodnieniem terenu na działce nr 163/7 obręb Południe w Brzegu.

Budynek zaprojektowano na planie prostokąta jako jednokondygnacyjny z dachem płaskim jednospadowym. Budynek będzie nawiązywał swoim kształtem i gabarytem do istniejącej na działce zabudowy. Budynek wykonany zostanie z płyt warstwowych w kolorystyce grafitowej.

Budynek magazynu zostanie podzielony na 2 części. Jedną z przeznaczeniem dla Powiatu Brzeskiego i drugą z przeznaczeniem dla Gminy Brzeg.

II. Dokumentacje projektowe

1. "Realizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu"

Dnia 11 lipca 2025 roku podpisano umowę z firmą INARGO Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hercunia na wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowo – rekreacyjnego z terminem zakończenia w dniu 11 grudnia 2025 roku za kwotę 91 000,00 zł.

Zakres planowanych prac:

- rozbiórka budynku politechnicznego,
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę, tenis ziemny wraz z wyposażeniem (bramki, słupki do piłki siatkowej, siatki itp.),
- przebudowa boiska trawiastego,
- bieżnia, boisko lekkoatletyczne i siłownia zewnętrzna,
- montaż piłkochwyków na boisku sportowym zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz normami bezpieczeństwa,
- montaż systemu oświetleniowego zapewniającego odpowiednie warunki do użytkowania boiska po zmroku – możliwość zmiany w tym zakresie,
- zapewnienie odpowiedniego systemu drenażowego w celu prawidłowego odwodnienia boiska,
- wykonanie ogrodzenia boiska zgodnie z wymaganiami projektu zapewniającego bezpieczeństwo oraz oddzielenie boiska od innych stref,
- zagospodarowanie terenu w zakresie dojść, dojazdów, zieleni i małej architektury.

2. "Odbudowa boiska sportowego przy Domu Dziecka w Skorogoszczy"

Dnia 25 marca 2025 roku podpisano umowę z Panem Łukaszem Sukiennikiem LS COPR na wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę boiska sportowego wielofunkcyjnego za kwotę 24 000,00zł. Umowę zrealizowano w terminie.

Dnia 19 maja 2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie z programu Odbudowa Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trwa procedowanie wniosku.

Zakres planowanych prac:

- demontaż istniejących warstw boiska,
- ułożenie warstw konstrukcyjnych płyty boiska wielofunkcyjnego,
- wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa),
- wykonanie nawierzchni utwardzonych,
- wykonanie ogrodzenia zewnętrznego boiska sportowego,
- wykonanie elementów małej architektury.

3. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu"

Dnia 28 października 2025 roku podpisano umowę z Panem Tomaszem Strzałką TSPROJEKT Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu za kwotę 157 194,00 zł z terminem zakończenia w dniu 31 marca 2026 roku.

Planowany zakres prac obejmuje:

- izolację fundamentów w budynku A – termiczną,
- wymianę lub renowację stolarki okiennej w budynku A i częściowo wymiana w budynku B,
- ujednolicenie parapetów zewnętrznych budynku A,
- wymianę pokrycia dachowego w budynku A,
- przegląd oraz konserwacje elementów drewnianych dachu – budynek A,
- montaż nowych rynien i rur spustowych – budynek A,
- modernizację lub rozbudowę systemu wentylacji – grawitacyjnej,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- wymianę węzła cieplnego - węzeł cieplny zasilany przez BPEC, węzeł jest własnością szkoły,
- wykonanie częściowej opaski wokół budynku A,
- kanalizację deszczową – odprowadzenie rur spustowych do najbliższej studni,
- budynek B oraz sali gimnastycznej – zastosowanie tynku ciepłochronnego,
- renowację stolarki drzwiowej – budynek A,
- remont lub wymianę schodów wejściowych do budynku A, a także renowację drzwi głównych oraz barierek,
- wymianę lub renowację krat w oknach na nowe – budynek A,
- budowę nowego daszku nad wejściem od ulicy Kamiennej – budynek A,
- budowę daszku obok budynku B wraz z systemem odprowadzenia wody opadowej,
- wykonanie tzw. „zielonej ściany”,
- remont schodów do łącznika pomiędzy budynkiem B i C.

4. „Opracowanie Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych wraz z wystąpieniem do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu celem uzyskania pozytywnego Postanowienia i złożenie w KW PSP w Opolu oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”

Dnia 18 czerwca 2025 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Pożarniczych TECHNPOŻ na wykonanie usługi opracowania Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej za kwotę 51 660,00 zł.

Zakres wykonanych prac:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
- opracowanie Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- wystąpienie do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu celem uzyskania pozytywnego postanowienia.

Opracował Wydział Inwestycji i Rozwoju

WZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jacek Monkiewicz