Informacja o realizacji inwestycji w powiecie za trzy kwartały br.

I. Inwestycje zrealizowane 

1. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie"
Wartość dofinansowania: 12 000 000,00 zł netto 
Wartość całego zadania inwestycyjnego: 8 875 270,76 zł 

Środki na wykonanie zadania pozyskano z programu Krajowy Plan Odbudowy 
nr KPO/23/1/BCU/U/0001.
[bookmark: _Hlk214022646]Zadanie wykonała firma „Ciepły Dom” Sp. z o.o., Karnków 61, 57-130 Karnków
(Lider Konsorcjum) reprezentowany przez: Dariusza Pożuczka – Prezesa Zarządu.

Termin realizacji prac budowlanych: 
	rozpoczęcie: 18 czerwiec 2024 r. 
	zakończenie: 06 luty 2025 r.

Zakres prac obejmował:
· prace rozbiórkowe,
· przebudowę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
· przebudowę istniejących pomieszczeń,
· montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnej z zaleceniami p.poż,
· wykonanie tynków,
· roboty malarskie,
· montaż przyborów sanitarnych,
· wykonanie wylewek podłóg i pokrycie ich warstwą ochronną przystosowaną do dużych obciążeń (wózki widłowe),
· pokrycie dachu w środkowym skrzydle obiektu papą NRO,
· obróbki blacharskie z blachy powlekanej, montaż rynien i rur spustowych,
· wykonanie dachu płaskiego wraz z odwodnieniem,
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych,
· wykonanie izolacji termicznej ścian całego budynku,
· pokrycie elewacji tynkiem silikonowym,
· przebudowę układu komunikacji pieszej i kołowej na terenie działki,
· wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
· budowę systemowej wiaty śmietnikowej.



2. "Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych”

Wartość dofinansowania: 7 996 800,00 zł
Wartość całego zadania:   8 596 724,69 zł 

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/974/PolskiLad.
Zadanie wykonały firmy Grzegorz Długi KLONEX II w zakresie zagospodarowania terenu 
i WASBUD Robert Wąs w zakresie budynku.

Termin realizacji prac budowlanych: 
	rozpoczęcie: 04 wrzesień 2023 r. 
	zakończenie: 30 grudzień 2024 r.

Zakres prac modernizacyjnych obejmował:
· budowę podgrzewanych podjazdów dla niepełnosprawnych, 
· budowę schodów zewnętrznych dojść, dojazdów, utwardzenie terenu, 
· budowę miejsc postojowych, 
· budowę wiaty z utwardzonym terenem służąca jako miejsce zabaw dla dzieci,
· budowę placu zabaw, 
· wymianę instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantowej,
· budowę windy zewnętrznej,
· modernizację klas z wyposażeniem multimedialnym,
· przebudowę istniejących pomieszczeń i toalet,
· wymianę wewnętrznej oraz zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
· ułożenie membrany na istniejących podkładach dachowych,
· hydroizolację ścian w gruncie wraz z ich izolacją termiczną.

Ponadto ze środków otrzymanych w ramach darowizny od fundacji PGE w wysokości 150 000,00 zł doposażono sale komputerowe, lekcyjne i toalety budynku Zespołu Szkół Specjalnych.


II. Inwestycje w trakcie realizacji 

1. "Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek"

Wartość dofinansowania: 13 218 000,00 zł
Wartość całego zadania: 15 795 825,86 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/2202/PolskiLad.

Zadanie pn.: „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek - Skorogoszcz” 
wykonała firma Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Kieroński z Lewina Brzeskiego.
Termin realizacji prac budowlanych Skorogoszcz: 
	rozpoczęcie: 02 czerwiec 2023 r. 
	zakończenie: 26 luty 2024 r.

Zadanie pn.: „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek” – budowa 3 budynków Domów Pieczy Zastępczej w Brzegu wykonuje firma CERTA Dawid Szymaniak z Krzyżowic. 
Termin realizacji prac budowlanych Brzeg: 
	rozpoczęcie: 07 czerwiec 2023 r. 
	zakończenie planowane na: 31 grudzień 2025 r.

Zakres prac  realizowanych w ramach zadania pn. „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek” obejmuje wykonanie projektu budowlanego i kompleksowe wykonanie trzech budynków Domów Pieczy Zastępczej w Brzegu wraz z zagospodarowaniem terenu, 
w szczególności:
budowę trzech budynków Domów Pieczy Zastępczej o powierzchni 513,9 m2 każdy,  podzielonych na część sypialnianą wraz z pobytem dziennym i część administracyjną wraz 
z zapleczem kuchenno – jadalnym i  technicznym połączonych łącznikiem komunikacyjnym.
Zadanie obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu.

2. "Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie"

Wartość dofinansowania: 980 000,00 zł
Wartość całego zadania: 1 001 623,60 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/11430/PolskiLad.
Zadanie wykonuje firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa. 

Termin realizacji prac budowlanych: 
	rozpoczęcie: 08 październik 2024 r. 
	zakończenie planowane na: 12 grudnia 2025 r.

Zakres prac obejmuje:
· remont pokrycia dachowego z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych,
· wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
· docieplenie dachu,
· remont elewacji zgodny z wytycznymi konserwatorskimi,
· elementy zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wyjścia dla pacjentów od strony podwórka na teren zielony,
· remont dwóch łazienek,
· wymianę rurociągu zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji wraz z rurociągiem tymczasowym w piwnicy budynku,
· wymianę uszkodzonych grzejników c.o.,
· wzmocnienie więźby dachowej, 
· remont placu z tyłu budynku z płyt betonowych. 

3. "Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu"

Wartość dofinansowania: 299 000,00 zł
Wartość całego zadania: 971 235,71 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/1051/PolskiLad.
Zadanie wykonała firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa. 

Termin realizacji prac budowlanych: 
	rozpoczęcie: 26 luty 2024 r. 
	zakończenie: 27 październik 2025 r.

Zakres prac obejmował:
· prace przygotowawcze, 
· wymianę ościeżnic drewnianych oraz skrzydeł okien drewnianych zachowując 
ich pierwotne podziały, kształty, sposób otwierania i okucia, 
· remont witraży i osadzenie ich w nowych skrzydłach okiennych, 
· wykonanie w istniejących oknach PCV nawiewników i wywiewników, 
· renowację parkietu, 
· renowację drewnianych powłok ściennych, 
· wymianę osłon grzejnikowych zachowując przy tym pierwotny detal architektoniczny, 
· renowację schodów i balkonu antresoli, miejscowe uzupełnienie ubytków, usunięcie starej farby i pomalowanie zgodnie z kolorem pierwotnym, 
· usunięcie farby istniejących powłok ściennych, 
· uzupełnienie tynków w miejscach ubytków, uzupełnienie tynków w miejscach starych instalacji, położenie tynków i pomalowanie ścian.

4. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego"

Wartość dofinansowania: 9 999 000,00 zł
Wartość całego zadania: 10 526 000,00 zł
[bookmark: _Hlk214021519]
Środki na wykonanie zadania pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/2098/PolskiLad.
Zadanie wykonuje firma KRAW-BUD S.C. Sylwester Krawczyk, Zbigniew Krawczyk z Opola.

Termin realizacji prac budowlanych: 
	rozpoczęcie: 26 wrzesień 2024 r. 
	zakończenie planowane na: 31 grudzień 2025 r.

Zakres prac obejmuje:
· przebudowę dróg w tym dróg pożarowych, chodników, miejsc postojowych,  systemu odwodnienia, oświetlenia wraz z siecią elektroenergetyczną i montażem miejsca 
do ładowania pojazdów elektrycznych,
· poszerzenie jezdni dla zaopatrzenia BCM, 
· wycinkę drzew kolidujących z inwestycją wraz z nasadzeniem zastępczym, 
· oznakowanie przebudowywanych dróg, 
· wykonanie wiaty przeznaczonej jako miejsce postojowe dla rowerów,  
· przebudowę kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej,
· wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej wraz z hydrantami,
· wykonanie remontu ul. Łokietka od km 2+400 do km 2+915 wraz z oczyszczeniem poboczy i przydrożnych terenów zielonych z zakrzaczeń, rozbiórką nawierzchni bitumicznej zjazdów i chodników, wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, frezowaniem nawierzchni jezdni 
i dostosowaniem oznakowania pionowego i poziomego,
· wykonanie remontu ul. Sikorskiego od km 0+630 do km 0+700 wraz z frezowaniem nawierzchni jezdni, wykonaniem warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy bitumicznej, regulacją elementów pasa drogowego poprzez dostosowanie wysokości 
oraz dostosowaniem oznakowania pionowego i poziomego.


5. „Odbudowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych 
w Brzegu”

Wartość dofinansowania: 2 500 000,00 zł
Wartość całego zadania: 2 998 489,10 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z Ministerstwa Edukacji Narodowej (środki rezerwy  części oświatowej subwencji ogólnej w ramach kryterium III pn. „Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach 
i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst.”).
Zadanie wykonuje firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty  Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna z Brzegu.

Termin realizacji prac budowlanych: 
	rozpoczęcie: 06 czerwiec 2025 r. 
	zakończenie planowane na: 26 sierpnia 2026 r.

Zakres prac obejmuje:
· prace ziemne, w tym wymianę gruntu, niwelację terenu, wykonanie odwodnienia terenu,
· wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki kamiennej,
· wycinkę drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych,
· wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, nożną, tenisa, siatkówki 
i koszykówki,
· wykonanie oświetlenia i ogrodzenia boiska,
· montaż elementów małej architektury- ławek, koszy na śmieci.
6. ,,Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej dla Powiatu Brzeskiego i Gminy Brzeg”

Wartość dofinansowania: 3 972 554,24 zł
Wartość całego zadania: 4 037 953,24 zł

Środki na wykonanie zadania pozyskano z dotacji celowej na realizację zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Montażowe „KZ” sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.

Termin realizacji prac budowlanych: 
	rozpoczęcie: 23 października 2025 r. 
	zakończenie planowane na: 19 grudnia 2025 r.

Zakres prac obejmuje:
budowę magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej o powierzchni  756 m2 wraz z utwardzeniem i odwodnieniem terenu na działce nr 163/7 obręb Południe w Brzegu. 
Budynek zaprojektowano na planie prostokąta jako jednokondygnacyjny z dachem płaskim jednospadowym. Budynek będzie nawiązywał swoim kształtem i gabarytem 
do istniejącej na działce zabudowy. Budynek wykonany zostanie z płyt warstwowych 
w kolorystce grafitowej.
Budynek magazynu zostanie podzielony na 2 części. Jedną z przeznaczeniem dla Powiatu Brzeskiego i drugą z przeznaczeniem dla Gminy Brzeg.


II. Dokumentacje projektowe 

1. "Realizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu"
Dnia 11 lipca 2025 roku podpisano umowę z firmą INARGO Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hercunia na wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego z terminem zakończenia w dniu 11 grudnia 2025 roku za kwotę 91 000,00 zł. 

Zakres planowanych prac:
· rozbiórka budynku politechnicznego, 
· budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę, tenis ziemny wraz z wyposażeniem (bramki, słupki do piłki siatkowej, siatki itp.),
· przebudowa boiska trawiastego,
· bieżnia, boisko lekkoatletyczne i siłownia zewnętrzna,
· montaż piłkochwytów na boisku sportowym zgodnie z wymaganiami technicznymi                    oraz normami bezpieczeństwa,
· montaż systemu oświetleniowego zapewniającego odpowiednie warunki 
do użytkowania boiska po zmroku – możliwość zmiany w tym zakresie, 
· zapewnienie odpowiedniego systemu drenażowego w celu prawidłowego odwodnienia boiska,
· wykonanie ogrodzenia boiska zgodnie z wymaganiami projektu zapewniającego bezpieczeństwo oraz oddzielenie boiska od innych stref,
· zagospodarowanie terenu w zakresie dojść, dojazdów, zieleni i małej architektury.

2. "Odbudowa boiska sportowego przy Domu Dziecka w Skorogoszczy"
Dnia 25 marca 2025 roku podpisano umowę z Panem Łukaszem Sukiennikiem  
LS COPR na wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę boiska  sportowego wielofunkcyjnego  za kwotę 24 000,00zł.  Umowę zrealizowano w terminie.
Dnia 19 maja 2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie z programu Odbudowa Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trwa procedowanie wniosku.

Zakres planowanych prac:
· demontaż istniejących warstw boiska, 
· ułożenie warstw konstrukcyjnych płyty boiska wielofunkcyjnego,
· wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa),
· wykonanie nawierzchni utwardzonych,
· wykonanie ogrodzenia zewnętrznego boiska sportowego,
· wykonanie elementów małej architektury.

3. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu"
[bookmark: _Hlk214262381]Dnia 28 października 2025 roku podpisano umowę z Panem Tomaszem Strzałką TSPROJEKT Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu za kwotę 157 194,00 zł  z terminem zakończenia w dniu 31 marca 2026 roku.

Planowany zakres prac obejmuje:

- izolację fundamentów w budynku A – termiczną,
- wymianę lub renowację stolarki okiennej w budynku A i częściowo wymiana w budynku B,
- ujednolicenie parapetów zewnętrznych budynku A, 
- wymianę pokrycia dachowego w budynku A, 
- przegląd oraz konserwacje elementów drewnianych dachu – budynek A,
[bookmark: _Hlk214443493]- montaż nowych rynien i rur spustowych – budynek A,
- modernizację lub rozbudowę systemu wentylacji – grawitacyjnej,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- wymianę węzła cieplnego - węzeł cieplny zasilany przez BPEC, węzeł jest własnością
   szkoły,  
- wykonanie częściowej opaski wokół budynku A, 
- kanalizację deszczową – odprowadzenie rur spustowych do najbliższej studni,  
- budynek B oraz sali gimnastycznej – zastosowanie tynku ciepłochronnego, 
- renowację stolarki drzwiowej – budynek A,
- remont lub wymianę schodów wejściowych do budynku A, a także renowację drzwi
   głównych oraz barierek,
- wymianę lub renowację krat w oknach na nowe – budynek A,
- budowę nowego daszku nad wejściem od ulicy Kamiennej – budynek A,
- budowę daszku obok budynku B wraz z systemem odprowadzenia wody opadowej,
- wykonanie tzw. ,,zielonej ściany”, 
- remont schodów do łącznika pomiędzy budynkiem B i C.


4. „Opracowanie Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych wraz z wystąpieniem do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu celem uzyskania pozytywnego Postanowienia i złożenie w KW PSP w Opolu oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”

Dnia 18 czerwca 2025 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Pożarniczych TECHNPOŻ na wykonanie usługi opracowania Ekspertyzy Technicznej  w zakresie ochrony przeciwpożarowej za kwotę 51 660,00 zł.

Zakres wykonanych prac:
· wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku I Liceum Ogólnokształcącego                          
w Brzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
· opracowanie Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych,
· wystąpienie do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu celem uzyskania pozytywnego postanowienia.
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