

Informacja o realizacji inwestycji w powiecie za III kwartały br.

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) – nabór na rok 2023

5 października 2023r. Powiat Brzeski podpisał trzy Umowy o dofinansowanie zadań ze środków RFRD, mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Powiat w ramach ogłoszonego w ubiegłym roku naboru złożył trzy wnioski tj.:

1), „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg”

Kwota wydatków kwalifikowalnych - 330 687,97 zł

Wartość dofinansowania –264 504,98 zł

Inwestycja została zakończona w czerwcu br.

2), „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg”

Planowana kwota wydatków kwalifikowanych - 962 894,78 zł (ostateczna kwota wynikać będzie z kosztorysu powykonawczego)

Wartość dofinansowania – 681 472,24 zł

Planowane zakończenie inwestycji to wrzesień-październik br.

3), „Remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice”

Planowana kwota wydatków kwalifikowanych – 473 530,70 zł (ostateczna kwota wynikać będzie z kosztorysu powykonawczego)

Wartość dofinansowania – 378 824,56 zł

Planowane zakończenie inwestycji to wrzesień-październik br.

Łączna kwota dofinansowania jaką pozyskał Powiat w ramach bezpieczeństwa pieszych w w/w naborze to : **1 324 801,78 zł**

2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (budowa, przebudowa, remont)– nabór uzupełniający na rok 2024

W dniu 25.07.2024r. Powiat Brzeski złożył wniosek w naborze uzupełniającym na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojsław”

Planowana kwota wydatków kwalifikowanych – 992 833,69 zł

Wartość dofinansowania – 496 416,85 zł

W dniu 7.11 br. Powiat otrzymał informację o zatwierdzeniu ostatecznej listy zadań powiatowych i gminnych rekomendowanych do dofinansowania a zadanie Powiatu znalazło się na tej liści z 50 % dofinansowanie na planowaną inwestycję drogową.

W dniu 13.11 br. podpisana została Umowa o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę dofinansowania **496 416,84 zł.**

Planowane rozpoczęcie inwestycji – grudzień 2024r

Planowane zakończenie inwestycji - wrzesień 2025r.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkownika drogi powiatowej przez uczestników ruchu drogowego. Wykonanie remontu nawierzchni drogowej, odwodnienia jezdni poprzez zapewnienie odpowiedniego, powierzchniowego spływu wód opadowych do przydrożnego rowu.

Zakres zadania:

- Wykonanie ścinki poboczy w biegu drogi powiatowej
- Usunięcie karpin drzew wyciętych kilka lat wcześniej
- Wykonanie regulacji i dostosowania wysokościowego chodnika, jeśli zajdzie taka potrzeba
- Remont wpustów drogowych wraz z dostosowaniem wysokościowym;
- Wykonanie frezowania nawierzchni jezdni
- Oczyszczeniu mechanicznemu i skropieniu emulsją asfaltową
- Wykonaniu regulacji elementów pasa drogowego poprzez dostosowanie wysokości,
- Wykonanie nawierzchni drogi z masy bitumicznej SMA 16 JENA na podbudowie z masy wyrównawczej AC 16W
- Wykonanie poboczy i zagospodarowanie destruktu asfaltowego na pobocza
- Uzupelnienie i dostosowanie oznakowania poziomego i pionowego na przebudowywanym odcinku drogi.

3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –(budowa, przebudowa, remont)– nabór na rok 2025

W dniu 25.07.2024r. Powiat Brzeski złożył dwa wnioski w naborze na rok 2025 na realizację zadań tj.:

1) „Przebudowa DP nr 1142 O ul. Kolejowa w m. Mąkoszyce”

Planowana kwota wydatków kwalifikowanych –4 227 124,57 zł

Wartość dofinansowania – możliwe do pozyskania dofinansowanie to 80% wydatków kwalifikowalnych.

Planowane rozpoczęcie inwestycji – luty 2025r

Planowane zakończenie inwestycji - listopad 2025r.

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Wrocławska w m. Brzeg - etap II”

Planowana kwota wydatków kwalifikowanych –1 774 265,10 zł

Wartość dofinansowania – możliwe do pozyskania dofinansowanie to 80% wydatków kwalifikowalnych.

Planowane rozpoczęcie inwestycji – luty 2025r

Planowane zakończenie inwestycji - listopad 2025r.

Celem zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej.

Czekamy na rozstrzygnięcie.

4. Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz RPO WO

1. "Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową wewnętrzną windy hydraulicznej" „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu”

W dniu 12.01.2024r. oddany do użytkowania został budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz drogą dojazdową dla karetok pogotowia w ramach zadania „»Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową wewnętrzną windy hydraulicznej« i »Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu« w ramach zadania »Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu«”

W ramach zadania wykonano min.:

- wykonano izolację termiczną ścian, ścian fundamentowych, dachu;
- wymieniona została stolarka otworowa (okienne i drzwiowa) zewnętrzna wraz z parapetami i obróbką blacharską;
- wykonano tzw. zieloną ścianę;
- wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz przyłącze co.,
- wykonano instalację fotowoltaiczną;
- wymienione zostały oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy LED; zastosowano systemu zarządzania energią w zakresie oświetlenia.
- wykonano budowę windy wewnętrznej,
- w całym budynku jako wykończenie ścian pomieszczeń i podłóg zastosowano wykładzinę heterogeniczną,
- wymieniona została stolarka drzwiowa wewnętrzna,
- wykonano system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, montaż okien oddymiających w klatkach schodowych oraz w pomieszczeniu szybu windowego;
- wykonano zagospodarowanie terenu tj: budowa miejsc postojowych, dróg, chodników, utwardzenie terenu, dojeżdż i dojazdów;
- wykonano budowę zjazdu z ul. Łokietka, włączenie do drogi powiatowej;
- wykonano budowę drogi dojazdowej dla karetok;
- wykonano przyłącze instalacji tlenu medycznego do budynku ZOL-u; i wewnętrzną instalację tlenu medycznego w budynku ZOL-u;
- wykonano instalację wentylacji - hybrydowej;
- wymieniona została instalacja elektryczna, instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego; instalacja gniazd wtyczkowych; instalacja przyzywowa, instalacja niskoprądowa, instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego; instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych;

- wykonano przyłącza wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, przyłącz kanalizacji ogólnospławnej, przyłącz kanalizacji sanitarnej,
- wykonano wewnętrzną instalację hydrantową, instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej;
- przebudowana została sieć hydrantów zewnętrznych;

Wykonawcą robót budowlanych był Pan Grzegorz Długi prowadzący działalność gospodarczą pod firmą **KLONEX II GRZEGORZ DŁUGI**.

Całkowita wartość zadania : **9 420 276,96 zł**

Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

5. „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek”

Kwota promesy - 13.218.000,00 zł

Całkowita kwota inwestycji - 15.550.000,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: marzec 2025r.

CZĘŚĆ I: Modernizacja dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skorogoszczy oraz budowa obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek” w miejscowości Skorogoszcz 23 dz. nr 194/2;

Zakres inwestycji obejmował modernizację istniejących dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Skorogoszczy:

- wymianę pokrycia dachowego z dachówki betonowej na dachówkę ceramiczną karpiówkę,
- modernizację elewacji, wymianę parapetów, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej, wymianę komina spalinowego,
- izolację ścian fundamentowych, docieplenie stropu;
- modernizację kotłowni i magazynu oleju;
- częściową wymianę grzejników i instalacji co;
- wymianę instalacji wodnej w piwnicy;
- wymianę drzwi zewnętrznych w poziomie piwnic, renowację korytarza w poziomie piwnic,
- renowację stolarki drzwiowej;
- remont trzech łazienek oraz podłogi w kuchni,
- montaż bramy wjazdowej z napędem elektrycznym;
- montaż ogrodzenia panelowego,
- wykonanie zagospodarowania terenu;
- wykonanie placu zabaw.
- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych wraz z montażem zbiornika rozsączającego,
- montaż wiaty rowerowej,

W dniu 26.02.2024r. zakończona i odebrana została modernizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych w Skorogoszczy. Wykonawcą robót budowlanych był Pan Jacek Kieroński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Kieroński” z siedzibą w Lewinie Brzeskim.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 2 511 399,75

CZĘŚĆ II: Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie prac budowlanych związanych budową trzech Domów Pieczy Zastępczej w ramach zadania pn.: „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek” – w formule zaprojektuj i wybuduj;

Nowopowstałe oraz zmodernizowane placówki opiekuńczo-wychowawcze gwarantować będą należytą opiekę i wsparcie w rozwoju dzieci, których coraz więcej trafia do domów dziecka. Warunki lokalowe zbliżone do warunków domowych zapewnią dzieciom poczucie prywatności, intymności i domowego ciepła. Nowoczesne wnętrza i poprawa obecnych warunków wpłynie zarówno na funkcjonowanie wychowanków niwelując poczucie stygmatyzacji, jak również poprawi warunki i ułatwi pracę personelu każdej placówki. Zakres inwestycji obejmuje: budowę 3 nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Brzegu dla 14 wychowanków każdy budynek w systemie zaprojektuj i wybuduj;

W dniu 07.06.2023r., została podpisana umowa z Wykonawcą tj. Panem Dawidem Szymaniak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą CERTA Dawid Szymaniak z siedzibą w Krzyżowicach.

Wartość podstawowa umowy to 11 800 000,89 zł po Aneksie Nr 1 z dnia 28 czerwca 2024r., 12 593 797,08 zł

Pierwotnie planowany termin zakończenia inwestycji: 07.12.2024r., termin zostanie wydłużony do 7 marca 2025r.,

Nadzór Inwestorski pełni firma Grzegorz Sosnowski Usługi Budowlane i Projektowe

Powiat uzyskał dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 13 218 000,00, tj. 85% szacowanej wartości zadania.

Powiat uzyskał zgodę BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego) na korektę zakresu zadania, tj. zmniejszenie liczby nowo wybudowanych domów dziecka z pięciu do trzech.

Zakres inwestycji obejmują budowę trzech budynków pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Każdy z budynków podzielony jest na dwie części:

- sypialnia wraz pobytem dziennym,
- administracja, zaplecze kuchenne- jadalniane, zaplecze techniczne, połączone łącznikiem komunikacyjnym.

W części sypialnianej z pobytem dziennym zlokalizowano 8 dwuosobowych pokoi, pokój dzienny, łazienkę chłopców, łazienkę dziewcząt, łazienkę dla niepełnosprawnych, pralnię, pomieszczenie magazynowe (pościel, ręczniki, itp.), pomieszczenie porządkowe.

W drugiej części budynku zlokalizowano: sekretariat, biuro, WC dla personelu, pomieszczenie magazynowe (talerze, sztućce, obrusy, itp.), jadalnia, kuchnia, pomieszczenia magazynowe kuchni, komunikację, pomieszczenie socjalne z przeznaczonym dla niego WC, część techniczna niepowiązana komunikacyjnie z innymi pomieszczeniami budynku dostępna

niezależnym wejściem z zewnątrz. W części technicznej zlokalizowano pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, pomieszczenie techniczne (jednostka wewnętrzna pompy ciepła, bojler, falownik inst. fotowoltaicznej).

6. „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych”

Kwota promesy - 7.996.800,00 zł

Całkowita kwota inwestycji - 8.160.000,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2024r.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie pełnej modernizacji obiektu Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem obiektu dla dzieci niepełnosprawnych. W zakres inwestycji wchodzi m.in.: - wymiana instalacji co; - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej; - wymiana instalacji elektrycznej; - dostosowanie budynku dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo; - budowa windy; - dostosowanie sali gimnastycznej dla potrzeb rozwojowych uczniów; - modernizacja klas z wyposażeniem multimedialnym; - wykonanie sali terapeutycznej ze sprzętem rehabilitacyjnym; - wentylacja mechaniczna; -przebudowa toalet; - wymiana drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych; - wymiana instalacji hydrantowej, ppoż, oświetlenie awaryjne – dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż; -ocieplenie ścian w gruncie z wykonaniem hydroizolacji; - wykonanie zagospodarowania terenu (dojścia, dojazdy, utwardzenie terenu, miejsca parkingowe, budowa wiaty z utwardzonym terenem służąca jako miejsce zabaw dla dzieci); - budowa placu zabaw.

Inwestycja została podzielona na dwie części:

I część – w dniu 4 września została podpisana umowa z Panem Robertem Wąsem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WASBUD z terminem realizacji do 04.11.2024r., za kwotę 6 540 099,95 zł – roboty budowlane w zakresie budynku.

Aneks nr 2 z dnia 30.04.2024r. - do kwoty 6 725 584,72zł

Aneks nr 3 z dnia 11.07.2024r. – do kwoty 7 128 210,87zł

Aneks nr 4 z dnia 31.10.2024r. - do kwoty 7 137 484,27zł termin realizacji został wydłużony do 13.12.2024r.,

II część – W dniu 01.08.2024r., zakończono i odebrano roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu – Wykonawcą robót był Pan Grzegorz Długi prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KLONEX II – Wartość zadania dla tej części wyniosła: 1 031 789,13 zł brutto

W ramach zagospodarowania terenu wykonano:

- podgrzewane podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
- utwardzenie terenu wokół placówki wraz z dojazdami i dojazdami;
- utwardzenie terenu z wyznaczeniem miejsc postojowych,
- wiatę z utwardzonym terenem służącą jako miejsce zabaw dla dzieci;
- zamontowane zostały urządzenia do ćwiczeń ruchowych – siłownia zewnętrzna
- zamontowano urządzenia placu zabaw

7. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego”

Inwestycja obejmuje modernizację wyznaczonych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego, mającą na celu poprawę jakości życia mieszkańców miast i wsi. Zadanie będzie obejmowało modernizację nawierzchni głównie na drogach zlokalizowanych w zurbanizowanym terenie zabudowanym, służących głównie na potrzeby bytowe mieszkańców. Zadanie finalnie zostanie podzielone na części odpowiadające potrzebom mieszkańców, dostosowane do wysokości posiadanych środków finansowych. Projekt zakłada modernizację około 5 km dróg powiatowych. Realizacja projektu zwiększy atrakcyjność i dostęp do terenów rolniczych oraz może znacząco wpłynąć na dalszy rozwój gospodarczy na terenie powiatu brzeskiego. Poprawa stanu dróg powiatowych wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przedmiotowych dróg.

Drogi w trakcie realizacji w ramach Polskiego Ładu:

- DP 1143 O w Czepielowicach dł. ok 130 m
- DP 1157 O w Czepielowcach dł. 2 km
- DP 1158 O w Czepielowicach dł. ok 140 m
- DP1166 O w Zwanowicach ok 1,2 km

Kwota promesy 3.998.400,00 zł

Całkowita kwota inwestycji – 4.080.000,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: sierpień 2025r.

8. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego”

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu, której zakres prac dotyczyć będzie min. wykonania ciągów pieszych i dróg dojazdowych oraz miejsc parkingowych wraz z elementami małej architektury. Ponadto, zmodernizowane zostaną wyznaczone odcinki dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego, mając na celu poprawę jakości życia mieszkańców i użytkowników tych dróg. Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na takie zadania rodzi możliwość ułatwienia oraz poprawy warunków dojazdu i korzystania z usług medycznych świadczonych przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, a poprawa stanu dróg powiatowych wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przedmiotowych dróg.

Kwota promesy – 9.999.000,00 zł

Całkowita kwota inwestycji – 10.526.000,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2025r.

W dniu 12.06. br. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 04 lipca br. Powiat Brzeski podpisał Umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą robót będzie KRAW-BUD S.C z Opola. Nadzór Inwestorski pełnić będzie SREBRNY PAWEŁ Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe z Opola.

9. „Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie”

Kwota promesy - 980.000,00 zł

Całkowita kwota inwestycji 1.000.000,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: lipiec 2025r.

Celem zadania jest poprawa warunków życia osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie przebywają 53 osoby. Są to osoby w złym stanie zdrowotnym, starsze, samotne, po udarach, wylewach, w przeważającej większości leżące bądź poruszające się przy pomocy tzw. chodzików.

Etap realizacji:

Zakres inwestycji obejmuje:

- remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza;
- remont elewacji budynku;
- renowację, odtworzenie i naprawy detali architektonicznych,
- zagospodarowanie terenu;
- remont łazienki;
- wywóz i utylizację odpadów budowlanych,

wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem robót budowlanych.

30 września br. podpisano umowę z firmą WASBUD Pan Robert Wąs na zadanie pn.: „Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie” w zakresie robót budowlanych.

Kwota promesy po podpisaniu umowy - 825.305,57 zł (2%)

Całkowita kwota inwestycji - 842.148,54 zł (kwota po wyłonieniu Wykonawcy)

Planowany termin zakończenia inwestycji: lipiec 2025r.

10. „Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu”

Budynek, w którym funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu znajduje się przy ul. Armii Krajowej 7. Aula pełni bardzo ważną rolę w życiu szkoły i społeczności Powiatu Brzeskiego. To tutaj odbywają się wszystkie uroczystości szkolne, uczniowie zdają egzaminy maturalne, przeprowadzane są liczne konkursy jak np. Wielka historia w „Starym Ogólniaku”, odbywają się wystawy, spotkania, koncerty charytatywne. Aula jest również udostępniana na czas zdawania egzaminów zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu. W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie najpilniejszych robót remontowych i konserwatorskich.

Planowany zakres prac do wykonania w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego z zakresem podstawowym i prawem opcji obejmuje:

- renowację witraży oraz wymianę konstrukcji ramy okiennej;
- renowację parkietu,
- renowację drewnianych powłok ściennych,

- wymianę osłon grzejnikowych,
- renowację schodów i balkonu,
- usunięcie istniejących powłok ściennych i sufitowych, uzupełnienie tynków i położenie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu.

Planowana kwota promesy – 299 000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji – 310 000,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: lipiec 2025r.

11. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie"

Powiat Brzeski podjął realizację działań w zakresie zadań związanych z zarządzaniem projektem. Od czerwca 2024r. powołany został zespół projektowy, posiadający niezbędne kompetencje, doświadczenie oraz kwalifikacje. W skład personelu projektu wchodzi pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Zakończona została realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W dniu 26.04.2024r. Powiat Brzeski wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, celem wyłonienia wykonawcy dla zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. »Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie«”. W dniu 07.06.2024r. Powiat Brzeski, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę „CIEPŁY DOM” sp. z o.o. z Karnkowa. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 14.06.2024r. Również w dniu 14.06.2024r. podpisana została umowa na „Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn. »Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma IB JAKUB SAMUSZONEK z Wrocławia. W związku z realizacją inwestycji Powiat Brzeski podjął działania, zmierzające do podpisania porozumienia z partnerem branżowym oraz opracowania programów szkoleń branżowych i zawodowych, wewnętrznych regulaminów oraz kursów, stanowiących nową i innowacyjną kwalifikację zawodową w zakresie edukacji sektorowej, itp. Powiat Brzeski przystąpił do przygotowania specyfikacji przedmiotu zamówienia celem ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup kompleksowego i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania BCU w dziedzinie logistyki. Zgodnie z procedurą zamówień powołany został zespół projektowy i koordynatorzy projektu, którzy będą działać na terenie ZSP w Grodkowie tj.: koordynatorzy ds. wydarzeń w projekcie, ds. cyfryzacji i informatyzacji, ds. szkoleń i kursów.

Stan zaawansowania na m-c wrzesień:

- Z uwagi na krótki czas realizacji inwestycji roboty budowlane trwają na wszystkich frontach
- wykonano konstrukcję stalową z pokryciem blachą dachu, trwają prace związane z termoizolacją dachu oraz przygotowanie do układania membrany dachowej;
 - trwa ocieplanie elewacji;
 - zakończono montaż stolarki okiennej;

- przemurowano większość ścianek działowych wewnętrznych, rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych;
- wykonana została większa część zagospodarowania terenu poprzez ułożenie kostki brukowej;

Wartość dofinansowania - 12 000 000,00 zł netto

Wkładem własnym jest VAT

Okres realizacji listopad 2023r – czerwiec 2026r.

12. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim"

Powiat Brzeski jest jednym z partnerów projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim" realizowanego przez gminę Grodków w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wnioskodawcą projektu jest gmina Grodków a partnerami są : Gmina Brzeg, Gmina Lubsza, Powiat Brzeski, Gmina Olszanka, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu. Wniosek został złożony w dniu 15 stycznia 2024r. i jest na etapie oceny merytorycznej.

W zakresie zadań Powiatu Brzeskiego jest:

- 1) rozwój zielonej infrastruktury wzdłuż dróg powiatowych polegającej na pracach pielęgnacyjnych, uzupełnieniach istniejących żywopłotów oraz nasadzeniach uzupełniających istniejącego drzewostanu.
- 2) Działania edukacyjne o zasięgu subregionalnym – tj wykonanie ok 1800 szt. albumów „Parki Powiatu Brzeskiego”
- 3) Nadzór inwestorski w zakresie drogowym oraz branżowym oraz działania promocyjne

Planowana całkowita wartość zadań Powiatu Brzeskiego – 801 231,00zł

Planowana wartość dofinansowania zadań Powiatu Brzeskiego – 681 046,35 zł

Planowany okres realizacji 01 stycznia 2025r- 28 listopada 2025r.

Planowana całkowita wartość projektu to 2 779 242, 29 zł

Planowana wartość dofinansowania – 2 362 355,94 zł (85%)

13. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast

Powiat Brzeski zadeklarował chęć współpracy z Gminą Brzeg w ramach partnerstwa przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach naboru przeznaczzonego dla miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze. (**nabór wniosków do 16.01.2025r.**)

Minimalna wartość wsparcia to **44 848 000,00 zł** a maksymalna **80 726 400,00 zł**. Miasto może zaplanować w ramach naboru działania, utrzymując wymaganą proporcję planowanej wartości dofinansowania tj.: 63,76% SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych) oraz 36,24% SDC (Szwajcarska Agencja Rozwoju i Współpracy). Chęć udziału we wspólnym projekcie zadeklarowały również Komenda Powiatowa Policji w Brzegu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, Zakład Higieny Komunalnej sp. z o.o. oraz Brzeskie Centrum Medyczne.

Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i uszczegółowienie planowanych w ramach programu zadań.